



HVB Zeitzusatz  
ab 26. Mai 26  
7 Uhr

Sperrung jeweils  
einer Fahrspur zur  
Sondierung  
analog RP CII/2

Vorbereitungsfläche  
Rohreinzug / Schweißen  
1. BA 2. BA

WOB, Berliner Ring / Am Mühlengraben - Leitungsbau -		Projekt-Nr.
Auftraggeber	LSW Netz GmbH & Co.KG	
Auftragnehmer	Rühlmann-Bau GmbH	
<b>VKZ Plan</b>		Blatt-Nr. 1
Zeitraum	26.05.2026 - 10.07.2026	Blatt-Maß A3q
		Maßstab k.A.
		Datum 08.05.2026
<b>E.A.S. Verkehrstechnik AG</b>		
<small>NL Braunschweig Christian-Pommer-Straße 55 38112 Braunschweig</small>		<small>Tel. +49 531 8889890 Fax. +49 531 8889898 email. braunschweig@bas-verkehr.de</small>